

Preliminär Tidplan Ventilationsarbeten rev. 2026-02-02 Kv. Hemholmen 1

	Kanalrensning/åtgärder	Injustering
Fjärdholmsgränd 19	Vecka 8-9	Vecka 11
Fjärdholmsgränd 21	Vecka 10-11	Vecka 13
Fjärdholmsgränd 23	Vecka 12-13	Vecka 14-15
Fjärdholmsgränd 25	Vecka 14-15	Vecka 18-19
Fjärdholmsgränd 27	Vecka 16-17	Vecka 19-20
Fjärdholmsgränd 29	Vecka 18-19	Vecka 22